
EVALUASI RIGLESS WELL ABANDONMENT PADA 

LAPANGAN Y 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

Cindy Clara Afrisca 

124.13.037 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN 

FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS BANDUNG 

KOTA DELTAMAS 

 2017 

 



EVALUASI RIGLESS WELL ABANDONMENT PADA 

LAPANGAN Y 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

Cindy Clara Afrisca 

124.13.037 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik 

Pada Program Studi Teknik Perminyakan 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN 

FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS BANDUNG 

KOTA DELTAMAS 

2017



 xii 

iii 
 

HALAMAN PERNYATAAN  

ORISINALITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas Akhir ini adalah hasil karya Saya sendiri,  

dan semua sumber baik yang dikutip maupun 

dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama   : Cindy Clara Afrisca  

NIM   : 124.13.037 

Tanda Tangan : ...............................  

Tanggal       : 10 Agustus 2017

 



 xii 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipersembahkan kepada 

Mamah (Saodah), 

papah (Ali Sudjai), 

adik laki – laki (Cagar Cahya Suparyana) 

adik perempuan (Cikita Nur Ali Fadhilah) 

dan keluarga besar tercinta.

 



 xii 

v 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 
 
 
 

EVALUASI RIGLESS WELL ABANDONMENT PADA 

LAPANGAN Y 

 

 

TUGAS AKHIR 
 
 
 
 

CINDY CLARA AFRISCA 

124.13.037 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik 

Pada Program Studi Teknik Perminyakan 
 

 
 

Menyetujui, 
 

Kota Deltamas, 10 Agustus 2017  
 

Pembimbing 
 
 
 
 
 
 

Ganesha Rinku Darmawan, S.T., M.T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 xii 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI RIGLESS WELL ABANDONMENT 

PADA LAPANGAN Y”. 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknik dan 

Desain Institut Teknologi dan Sains Bandung. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Orang Tua yang selalu memberikan do’a dan motivasi untuk 

melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Prof. Ir. Pudji Permadi, M.Sc, Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Perminyakan di Institut Teknologi dan Sains Bandung. 

3. Bapak Ganesha Rinku Darmawan, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 

atas segala bantuan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Pada Dosen Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknik dan Desain 

Institut Teknologi dan Sains Bandung. 

5. Teman – teman seperjuangan HMTM 2013 PETROKIPLUK ITSB yang 

telah membantu memberikan saran maupun dukungan kepada penulis. 

6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan “Petrolea” 

ITSB. 

7. Teman-teman seperjuangan Vinca, Titis, Erista, Lisna dan Sigit. 

8. Mas Wawan Hermawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah memberikan dukungannya. 

Penulis menyadari menyadari  bahwa  sejauh  ini  masih  banyak  

kekurangan  dalam penulisan laporan ini karena keterbatasan ilmu dan 

pengalaman. Untuk kemajuan penulis diharapkan atas masukkan, kritik, saran dan 

motivasi yang membangun. 

 



 xii 

vii 
 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat 

bermanfaat. 

  

Cikarang, 10 Agustus 2017 

 

 

 Penulis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

viii 
 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
 
Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi dan Sains Bandung, Saya yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

 
 
Nama   : Cindy Clara Afrisca 

NIM    : 124.13.037 

Program Studi  : Teknik Perminyakan 

Fakultas   : Teknik dan Desain 

Jenis karya   : Tugas Akhir 
 

 
 
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Institut Teknologi dan Sains Bandung Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-

exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

“Evaluasi Rigless Well Abandonment Lapangan Y” 
 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 

Noneksklusif ini Institut Teknologi dan Sains Bandung berhak menyimpan, 

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir  saya  selama  tetap  mencantumkan 

nama  saya  sebagai  penulis/pencipta  dan  sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 
 
Dibuat di : Cikarang, Bekasi 

Pada tanggal : 10 Agustus 2017  

 

        Yang menyatakan 

 
 
 
 

( Cindy Clara Afrisca )

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................  iii 

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................  v 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .......................  viii 

ABSTRAK .......................................................................................................  ix 

ABSTRACT .....................................................................................................  x 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1  Latar Belakang ........................................................................................  1 

1.2  Tujuan .....................................................................................................  2 

1.3  Manfaat ...................................................................................................  2 

1.4  Batasan Masalah .....................................................................................  3 

1.5  Metodologi Penelitian .............................................................................  3 

1.6  Sistematika Penulisan .............................................................................  4 

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................  5 

2.1  Cementing ...............................................................................................  5 

2.1.1  Komposisi Kimia Pembuatan Semen ................................................  6 

2.1.2  Klasifikasi Semen ..............................................................................  7 

2.1.3  Aditif dalam Suspensi Semen ............................................................  8 

2.2  Perhitungan Penyemenan ........................................................................  10 

2.3  Plug dan Abandonment sumur ................................................................  11 

2.3.1  Plug Cementing .................................................................................  12 

2.3.2  Mechanical Plug ................................................................................  13 

2.3.3  Ketentuan Well Plugging dalam Proses Abandonment Sumur .........  14 

2.3.4  Abandonment and Site Restoration ...................................................  17 

2.4  Workover Rig ..........................................................................................  18 

2.5  Rigless Well Abandonment .....................................................................  18 

2.5.1  Coiled Tubing Unit ............................................................................  19 



 xii 

xii 
 

2.5.2  Komponen Coiled Tubing Unit .........................................................  20 

2.5.3  Coiled Tubing Unit dalam P&A Sumur ............................................  25 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN .....................................................  26 

3.1  Alur Pengerjaan ......................................................................................  26 

3.2. Detil Alur Pengerjaan .............................................................................  27 

3.2.1  Analisis Prosedur Plug Cementing Untuk Abandonment Sumur ......  27 

3.2.2. Perhitungan Volume Cement Slurry Setiap Cement Plug Untuk Proses 

          P&A Sumur .......................................................................................  27  

3.2.3  Analisis Terhadap Waktu P&A Sumur .............................................  28  

3.2.4  Analisis Terhadap Biaya P&A Sumur ...............................................  28  

3.2.5. Evaluasi Hasil Analisis Waktu dan Biaya Abandonment Sumur 

 Menggunakan Workover Rig dan Secara Rigless .............................  28  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....................................  29 

4.1  Sejarah Lapangan Y ................................................................................  29 

4.2  Sumber dan Ketersediaan Data ...............................................................  30 

4.3  Prosedur P&A Sumur X .........................................................................  31 

4.3.1  Prosedur P&A Sumur dengan Workover Rig ....................................  31 

4.3.2  Prosedur P&A Sumur Secara Rigless ................................................  33 

4.4  Pengolahan Data .....................................................................................  36 

4.4.1  Perhitungan Cement Slurry Untuk Abandonment dengan Workover  

 Rig  ....................................................................................................  37 

4.4.2  Perhitungan Cement Slurry Untuk Abandonment Secara Rigless .....  38 

4.5  Analisis Waktu P&A Sumur X ...............................................................  40 

4.5.1  Analisis Waktu Operasi P&A Sumur X dengan Workover Rig ........  40 

4.5.2  Analisis Waktu Operasi P&A Sumur X Secara Rigless ....................  41 

4.5.3  Analisis Perbandingan Waktu Operasi P&A Sumur X .....................  43 

4.6  Analisis P&A Cost ..................................................................................  43 

4.6.1  Analisis Perbandingan Biaya Operasi P&A Sumur X ......................  46 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................  48 

5.1  Kesimpulan…. ..........................................................................................  48 

5.2  Saran………… ..........................................................................................  48 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  50 

 



 xii 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Ketersediaan Data Untuk Sumur X .....................................................30 

Tabel 4.2 Material Cement Plug Sumur X ..........................................................37 

Tabel 4.3 Data Plugging Sumur X dengan Workover Rig ..................................37 

Tabel 4.4 Data Plugging Sumur X Secara Rigless ................................................. 38 

Tabel 4.5 Operating Time P&A Sumur X dengan Workover Rig.......................40 

Tabel 4.6 Operating Time P&A Sumur X Secara Rigless ..................................42 

Tabel 4.7 Operating Cost P&A Sumur X dengan Workover Rig .......................44 

Tabel 4.8 Operating Cost P&A Sumur X Secara Rigless ...................................45 

Tabel 4.9 Perbandingan Operating Cost P&A ....................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Penyemenan Pada Casing ...............................................................6 

Gambar 2.2 Schematic P&A Sumur ...................................................................11 

Gambar 2.3 Cast Iron Bridge Plug .....................................................................14 

Gambar 2.4 Typical Cement Retainer .................................................................14 

Gambar 2.5 Coiled Tubing Unit ..........................................................................20 

Gambar 2.6 Komponen Peralatan Coiled Tubing Unit Diatas Permukaan .........23 

Gambar 3.1 Diagram Alir Evaluasi P&A Sumur ................................................26 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Lapangan Y .................................................................29 

Gambar 4.2 Skema Sumur X Lapangan Y ..........................................................31 

Gambar 4.3 Skema P&A Sumur X dengan Workover Rig .................................33 

Gambar 4.4 Skema P&A Sumur X Secara Rigless .............................................36 

Gambar 4.5 Diagram Operating Time P&A dengan Workover Rig ...................41 

Gambar 4.6 Diagram Operating Time P&A Secara Rigless ...............................42 

Gambar 4.7 Tabulasi Operating Time P&A Sumur X ........................................43 

Gambar 4.8 Diagram Cost P&A dengan Workover Rig .....................................45 

Gambar 4.9 Diagram Cost P&A Secara Rigless .................................................46 

Gambar 4.10 Tabulasi Operating Cost P&A Sumur X ......................................46 

 

 


